



TRADINGPRO

Bilag 6 – Udviklingslogbog

Ozan Korkmaz

Vejleder: Flemming Sørensen

1205hf26086per

03-09-2026

Indholdsfortegnelse

1. Formål.....	3
2. Uge 32 - Case, krav og planlægning.....	3
3. Uge 33 - Grundsystem, chart og market data	3
4. Uge 34 - Funktioner, integrationer og administration	4
5. Uge 35 - Test, optimering og dokumentation	4
6. Uge 36 - Afslutning og aflevering	5
7. Samlet refleksion	5

1. Formål

Logbogen viser, hvad jeg arbejdede med fra uge 32 til uge 36. Jeg har fordelt arbejdet på de enkelte hverdage, så det er lettere at følge projektets udvikling fra de første beskrivelser og krav til implementering, test, dokumentation og den endelige aflevering. Nogle opgaver fortsatte naturligt over flere dage, især market data, chart og fejlsøgning.

2. Uge 32 - Case, krav og planlægning

Mandag

Jeg arbejdede med casebeskrivelsen og beskrev idéen bag TradingPro. Fokus var på problemet, målgruppen og hvad systemet skulle kunne løse for brugeren.

Tirsdag

Jeg færdiggjorde casebeskrivelsen og afgrænsede projektet, så de vigtigste funktioner kunne nås inden for perioden. Jeg begyndte samtidig at samle de centrale use cases.

Onsdag

Casebeskrivelsen blev afleveret, og jeg gik videre med kravspecifikationen. Jeg beskrev blandt andet login, market data, chart, watchlists, alerts og administration.

Torsdag

Jeg arbejdede videre med kravspecifikationen og den tekniske idé. Her begyndte jeg at tage stilling til backend, frontend, database og hvordan market data skulle bevæge sig gennem systemet.

Fredag

Jeg lagde projektstrukturen og den tekniske plan. Backend skulle bygges i ASP.NET Core/C#, frontend i React/TypeScript, og PostgreSQL/TimescaleDB skulle bruges til data.

3. Uge 33 - Grundsistem, chart og market data

Mandag

Jeg satte React- og TypeScript-frontenden op og byggede den første grundstruktur. Samtidig blev backend-projektets lag med controllers, services og repositories gjort klar.

Tirsdag

Jeg arbejdede med dashboardet, navigationen og den overordnede brugergrænseflade. Målet var at få en tydelig hovedvisning, hvor chart og paneller kunne arbejde sammen.

Onsdag

Jeg færdiggjorde kravspecifikationen og arbejdede videre med database- og API-strukturen. Entity Framework Core blev brugt til de relationelle data, og modellerne for users, exchanges, symbols og candles blev samlet.

Torsdag

Jeg integrerede TradingView Lightweight Charts og begyndte at vise historical candlestick-data. Jeg arbejdede også med symbolvalg, chart-navigation og API-kald til candles.

Fredag

Jeg implementerede flere timeframes og arbejdede med TimescaleDB continuous aggregates. Realtime-flowet med exchange WebSocket og SignalR blev koblet på, så chartet kunne modtage live-opdateringer.

4. Uge 34 - Funktioner, integrationer og administration

Mandag

Jeg arbejdede med AI-analysetjenesten og strukturen for teknisk analyse. Analysen skulle bruge det valgte symbol og timeframe og returnere et resultat, som kunne vises i frontend.

Tirsdag

AI-funktionen blev integreret i backend og API-flowet. Jeg kontrollerede samtidig fejltilfælde, blandt andet når symbol eller nødvendige data ikke kunne findes.

Onsdag

Jeg byggede videre på AI-panelet og arbejdede med watchlists og alerts. Watchlisten blev koblet på realtime-priser, så brugeren kunne følge flere symbols uden at genindlæse siden.

Torsdag

Jeg arbejdede med bruger- og adminfunktioner samt exchange-administration. Arkitekturen med IExchangeService og ExchangeServiceFactory blev brugt til at tilføje OKX ved siden af Binance.

Fredag

Jeg samlede funktionerne og brugte dagen på test og fejlsøgning. Der blev blandt andet rettet problemer omkring historical data, TimescaleDB views, SignalR, chart-loading og skift mellem symbols.

5. Uge 35 - Test, optimering og dokumentation

Mandag

Jeg gennemførte en samlet systemtest og arbejdede med de fejl, der stadig kunne opstå mellem frontend, backend og database. Realtime og historical data blev kontrolleret sammen.

Tirsdag

Jeg rettede fejl og optimerede løsningen. Fokus var blandt andet på incremental historical sync, lazy loading af candles og at undgå unødvendige downloads og realtime-abonnementer.

Onsdag

Jeg arbejdede med rapporten, testdokumentationen og bilag. Testprojektet blev samlet med repository- og controller-tests, og de 32 automatiserede tests blev kørt med bestået resultat.

Torsdag

Jeg færdiggjorde rapporten, diagrammerne, kodeindekseringen og brugervejledningen. Jeg gennemgik også skærmbilleder og database-/E-R-diagram, så dokumentationen passede til den færdige løsning.

Fredag

Jeg lavede den sidste gennemgang af kode, test og dokumentation. Fokus var på at sikre, at projektet kunne forklares samlet fra krav og arkitektur til database, API, realtime, frontend og test.

6. Uge 36 - Afslutning og aflevering

Mandag

Jeg gennemgik den samlede løsning og lavede de sidste rettelser i frontend og alarmfunktionen. Jeg kontrollerede samtidig, at rapport, brugervejledning og øvrige bilag stemte overens med den endelige version af systemet.

Tirsdag

Jeg foretog den afsluttende kvalitetssikring af projektet. Kode, dokumentation, testresultater og bilag blev gennemgået, og jeg kontrollerede projektstrukturen og de filer, der skulle indgå i afleveringen.

Onsdag – 02-09-2026

Jeg lavede den sidste kontrol af TradingPro-projektet og afleverede projektet. Fokus var på at sikre, at den færdige løsning, rapporten og bilagene var samlet og klar til bedømmelse.

7. Samlet refleksion

Forløbet var ikke helt lineært. Flere gange måtte jeg gå tilbage til en tidligere del, fordi et problem først blev synligt senere. Et eksempel var chartet: hvis candles manglede, kunne årsagen være historical sync, TimescaleDB, API-pagination eller frontend. På samme måde kunne en candle godt ligge korrekt i databasen, selv om realtime-opdateringen via SignalR ikke fungerede endnu.

Det gav mig en bedre forståelse for at fejlsøge et system lag for lag. Jeg fik især mere erfaring med backend-arkitektur, API-integrationer, tidsseriedata, realtime-kommunikation og databasearbejde, men projektet tvang mig også til at arbejde mere med frontend og brugeroplevelse end jeg normalt foretrækker.